Déploiement de la fibre et calendrier

JAUNAY-MARIGNY



** programmation théorique sous réserve de faisabilité technique. Déploiement "à partir de". Données issues du projet de convention

ECHELON TERRITORIAL

- COMMUNE
- canton

Réseau fibre réalisé par le Département

- 2020-2021

Extension réseau fibre réalisé par le Département

- 2021-2022

Réseau fibre privé

- 2015-2022

FIBRE OPTIQUE**

A PARTIR DE

- 2022
- 2023
- 2024

la vienne LE DÉPARTEMENT