



Poitiers, 29 juin 2022

Restauration du pont de Marigny-Chémereau : déviation jusqu'au 29 juillet

Le pont du bourg de Marigny-Chémereau permettant à la RD 27A de franchir la Vonne est en travaux depuis début avril dernier. Ces travaux de grande ampleur sont destinés à remettre en état toute la structure de l'ouvrage (chaussée, garde-corps et maçonneries). L'intervention au niveau de la chaussée nécessite une **fermeture complète à la circulation** compte tenu des travaux de démolition importants. La circulation sera rétablie lors des travaux de maçonnerie.

Actuellement, les trottoirs sont en cours de démolition pour laisser place à une dalle générale et à une refonte complète du profil. Un trottoir pour les piétons sera créé dans la continuité du cheminement réalisé par la commune depuis le bourg.

Cette phase de démolition s'avère plus complexe qu'initialement prévu et beaucoup plus longue en temps. D'autres aléas, telles des pluies en début de chantier et les fortes chaleurs, entre autres, n'ont pas permis de maintenir le calendrier envisagé.

Malgré le recours complémentaire à une entreprise spécialisée en renfort de l'entreprise présente sur site, un décalage du chantier de quatre semaines est à prévoir.

Ainsi, **la déviation qui devait prendre fin le 1^{er} juillet prochain restera en place jusqu'au 29 juillet.**

La Direction des Routes du Département de la Vienne et le pôle Ouvrages d'Art restent à disposition pour toute demande complémentaire au 05 49 62 91 21 ou 05 49 62 91 04.

